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LICITACION PUBLICA N24/2023
Corresponde a Expte. N2 4059-486 /2023

OBJETO:“PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA AMPLIACION DE AULAS,
COMEDORY COCINAENE.E-T.°2 ".-

CONDICIONES LEGALES
GENERALES Y PARTICULARES

ARTICULO 12: REGIMEN LEGAL
Se establece que la presente licitacion queda sometida a las disposiciones contenidas

en:

a) El texto del Contrato.

b) El Pliego de Especificaciones legales y técnicas y las aclaraciones emitidas de oficio por la
Municipalidad.

c) La oferta aceptada presentada por el Adjudicatario y los documentos aclaratorios y/o
supletorios suscriptos e intercambiados entre el Oferente y la Municipalidad entre el lamado a
Licitaciény la firma del Contrato.

d) La ley Organica de las Municipalidades-texto segun Decreto ley 6769/58 y sus modificatorias.
e) El Reglamento de Contabilidad y disposiciones de administracién del Honorable Tribunal de
Cuentas

f) Supletoriamente la Ley de Obras Publicas de la Pcia. de Buenos Aires 6021 y su Decreto
reglamentario.

g) Decreto N° 691 de 17 de mayo del 2016, sus normas complementarias y modificatorias.

ARTICULO 22: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS: NOVENTAY CUATRO MILLONES SETENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 46/100 CTVS. ($ 94.076.693,46).

Mes base del presupuesto Noviembre del 2022.

ARTICULO 32: CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS

En la Oficina de Compras de la Municipalidad de Junin, sita en Rivadavia N2 80, 2° Piso, se
podra retirar y/o realizar consultas del pliego, desde el dia 03 de Febrero de 2023, y hasta el dia
17 de Febrero de 2023 inclusive, en horario administrativo.

ARTICULO 42.- DEFINICION DE TERMINOS

Sobre el empleo de algunas palabras, valen las siguientes:
Organismo Licitante: Municipalidad de Junin.
Municipalidad: Municipalidad de Junin.
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Comuna: Municipalidad de Junin.

Especificaciones: Especificaciones Legales Generales y Particulares, Especificaciones Técnicas
Generales y/o Particulares.

Direccidn: Direccion General de Obras Publicas, de la Municipalidad de Junin.

Direccion Ejecutiva: Personal Técnico Municipal que fiscaliza la obra.

D.E.: Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Junin.

Inspeccion: Personal Técnico Municipal que fiscaliza la obra.

Adjudicatario: Persona/s o empresa a quien o a quienes se adjudique la ejecucién de la obra.
Contratista: Persona/s o empresa con quien se contrate la obra.

Representante Técnico: El profesional idéneo que representa al contratista en todas las
operaciones técnicas de la obra; el que debera contar con titulo habilitante para la misma.
Propuesta: La oferta de precios y toda otra documentacién presentada en el acto licitatorio.
Pliego: El Pliego de Bases y Condiciones.

Registro de Licitadores: El Registro de Licitadores de la Municipalidad de Junin.

ARTICULO 52: FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS
Las propuestas seran abiertas en la Oficina de Compras, sita en Avda. Rivadavia N2 80 — 2do
Piso.- Junin, Bs. As., el dia Veintitres (23) de Febrero de 2023 a las 10:00 horas.-

ARTICULO 62: MANTENIMIENTO DE OFERTAS
El mantenimiento de ofertas se fija en Cuarenta y Cinco (45) dias corridos, a partir de la fecha
del acto de apertura de ofertas.-

ARTICULO 72: GARANTIA DE LAS OFERTAS

Los Proponentes, deberan presentar como Garantia de Oferta, un depdsito no menor al Uno
por Ciento (1,00 %.-) del Presupuesto Oficial, la que deberd estar constituida por algunas de las
siguientes modalidades: 1) En Efectivo (su importe debera depositarse en la Tesoreria
Municipal, acompafiando a la oferta, el respectivo comprobante).- 2) Fianza Bancaria.- 3) Pdliza
Seguro de Caucion, con fijaciéon de domicilio legal de la compaiiia, en la ciudad de Junin (B) y
Certificacion de firmas de los funcionarios responsables, por Escribano Publico.- 4) Pagaré
firmado por El Contratista, certificado por Escribano Publico.-

ARTICULO 82: PLAZO DE EJECUCION
El Plazo de Ejecucion de la presente obra, se fija en CIENTO OCHENTA (180) dias corridos, a
partir de la fecha del Acta de Iniciacion.-

ARTICULO 92: INICIACION DE LOS TRABAJOS
Al dia posterior a la firma del contrato, acto en el cual se labrard el Acta de Iniciacion y
Replanteo.-

ARTICULO 102: FORMA DE PAGO

Se realizard mediante Certificaciones mensuales a presentar por El Contratista, previa
aprobacion por parte de la Inspeccién y de la Secretaria de Planeamiento, movilidad y Obras
Publicas. El pago de los mismos serd efectuado por la Tesoreria Municipal, dentro de los
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proximos Veinte (20) dias corridos de aprobados. De cada certificado y en concepto de Fondo
de Reparo, le serd retenido a El Contratista, el Cinco por Ciento (5,00%.-). Este descuento podra
evitarse, presentando antes del ler. Certificado: Pdliza de Seguro de Caucién o Aval Bancario,
por un importe total similar a la suma a retener por ese concepto, considerandose a ese fin, el
Monto Contractual. Junto a cada Certificado de Obra, se debera acompafar la respectiva
Factura, confeccionada segun disposiciones impositivas vigentes y exigencias de la
Municipalidad.-

ARTICULO 112: FIRMA Y GARANTIA DEL CONTRATO

Sera condicidn para la firma del Contrato la disponibilidad de Fondos provistos
por Provincia para tal fin.

El Adjudicatario se debera presentar ante la Oficina de Licitaciones, dentro de los Cinco (5) dias
siguientes de comunicada la adjudicacién, a suscribir el respectivo contrato, acto en que
entregara a la Municipalidad, la Garantia de Contrato, equivalente al Cinco por ciento (5.00%.-),
del monto de aquel, la que debera estar constituida por algunas de las siguientes modalidades:
1) En Efectivo (su importe debera depositarse en la Tesoreria Municipal, acompafiando a la
oferta, el respectivo comprobante).- 2) Fianza Bancaria.- 3) Pdliza Seguro de Caucién, con
fijacion de domicilio legal de la compaiiia, en la ciudad de Junin (B) y Certificacion de firmas de
los funcionarios responsables, por Escribano Publico, Pagaré firmado por El Contratista, en
presencia de autoridad municipal.- La Garantia serad devuelta al formalizarse la Recepcion
Definitiva.-

ARTICULO 122: ACTA DEINICIO
Coincidentemente con la iniciacién de los trabajos, para constancia, se labrard el “Acta de
Iniciacion” .-

ARTICULO 132: MULTAS
En caso de incumplimiento a las obligaciones de El Contratista, emergentes de la presente
Licitacion Privada, el mismo se hara pasible de la aplicacion de las siguientes multas:

1. Incumplimiento Firma del Contrato y/o no presentacion del Seguro de dafios contra
terceros o cosas: Con el CERO TRES (0,3) por ciento del monto de la Adjudicacién, por
cada dia corrido de retardo.-

2. Incumplimiento de Iniciacién de los trabajos: Con el UNO (1) por ciento, del monto del
contrato, por cada dia corrido de retardo.-

3. Incumplimiento Ordenes de Servicio y/o no presentacion del Libro destinado a las
mismas: Con PESOS: OCHENTA ($ 80.-) por cada dia corrido de retardo.-

4. Incumplimiento plazo de Obra: Con el UNO (1) por ciento, del monto del Contrato, por
cada dia corrido de retardo.-

ARTICULO 142: TRABAJOS MAL EJECUTADOS
La Inspeccidn de la Obra exigira la reconstruccién parcial o total de aquellos trabajos que a su
exclusivo criterio, hubieren sido realizados deficientemente, por la calidad de la Mano de Obra
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utilizada y/o materiales empleados, y/o errores imputables a El Contratista, sin que ello
represente costo adicional alguno, a la comuna.-

ARTICULO 152: ACTAS DE DE RECEPCION

, terminados los mismos de conformidad por parte de la Secretaria de Planeamiento, movilidad
y Obras Publicas, se confeccionard el “Acta de Recepcién Provisoria” y transcurridos Noventa
(90) dias corridos de efectuada la mencionada Recepcion Provisoria, y de no mediar objeciones
por parte de la Secretaria mencionada, se labrara el “Acta de Recepcion Definitiva”,
oportunidad en que se dispondra la devoluciéon a El Contratista, de la suma retenida, para
Fondo de Reparo, o garantia por ese concepto y la Garantia de Contrato.-

ARTICULO 162: FORMA DE COTIZAR
El Precio a cotizar sera a CONSUMIDOR FINAL.-

ARTICULO 172: PEDIDOS DE ACLARACIONES

Los participantes de esta Licitacion, podran pedir aclaraciones, durante el periodo de consultas,
hasta inclusive la fecha fijada para la apertura. Las contestaciones o aclaraciones que la
Municipalidad juzgue convenientes, se pondran en conocimiento, en forma fehaciente, de las
empresas, incorporandose las mismas al pliego y formando parte integrante de él.-

ARTICULO 182: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista sera en todos los casos responsable de los dafos y perjuicios ocasionados por la
impericia de sus agentes u obreros, vehiculos, equipos, maquinas, herramientas, etc. a cuyo
cargo se halle su utilizaciéon, como asi también de la mala fe o falta de honestidad en el
suministro o empleo de los materiales, responderd en todos los casos directamente a |la
Municipalidad y/o terceros de los dafios producidos a las personas o a las cosas con motivo de
los trabajos, cualquiera fuere su causa o naturaleza, quedando entendido que por ello no
tendra derecho a pedir compensacion alguna. A efectos de su cobertura, El Contratista dentro
del término que en el mismo se fija, deberd hacer entrega a la Inspeccién de la Obra, la Pdliza
de Seguro por Dafos contra Terceros o Cosas, segln requerimiento establecido en el Art. 182
de las Especificaciones Legales Generales y Particulares.

El Contratista sera directamente responsable por el uso indebido de materiales, sistemas de
construccién, maquinarias e implementos patentados y pondra a cubierto a la Municipalidad
de cualquier reclamo o demanda que por tal motivo pudiere originarse. En caso de que esos
reclamos o demandas prosperasen, el Contratista deberd restituir a la Municipalidad todos los
gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivo el depdsito de garantia, de los
créditos pendientes de cobro, o de cualquier otra forma que determina la misma.

El Contratista sera responsable de los dafios a los servicios publicos (gas, luz, cloacas, redes de
agua, teléfonos, etc.). Deberan proveer a su personal del equipo de seguridad necesario
(botines, guantes, botas de goma, etc.) toda vez que la indole de las tareas lo requiera.-

ARTICULO 192: SEGUROS
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El Contratista asumira la responsabilidad civil contra terceros y/o cosas, a tal fin contratarda un
seguro que cubra dicho riesgo. Este requisito debera ser cumplimentado por El Contratista, a la
firma del respectivo Contrato y su importe no debera ser inferior a PESOS: CINCO MILLONES
(S 5.000.000,00.-), y con vigencia durante todo el transcurso de la obra hasta la Recepcidn
Definitiva, incluyendo eventuales paralizaciones y/o ampliaciones. No obstante, en todos los
casos, El Contratista deberd responder integramente por el o los montos que se fijen
judicialmente o extrajudicialmente.

En igual plazo deberd acreditar ante la Municipalidad, el nimero de Cédigo Unico de
Identificacién Laboral de cada uno de los trabajadores que presten el servicio, una cuenta
corriente bancaria de la cual sea titular el contratista y el cumplimiento de haber asegurado a
todo el personal afectado y/o a afectar a la obra, contra Riesgos de Trabajos, en un todo de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes, sobre la materia. Durante todo el transcurso de la
obra, debera presentar la constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los
comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad social, y tendrd que acreditar
mensualmente el cumplimiento de pago del Seguro contra riesgos de Trabajo, en caso de no
hacerlo se suspenderd el pago de los Certificados de Obras, sin reconocimiento de intereses
y/o actualizaciones y se ordenard la paralizacion de la obra, sin interrupcién del Plazo
Contractual.-

ARTICULO 202: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE LAS PROPUESTAS
Suscripto el respectivo Contrato, se procedera a la devolucién de oficio de las “Garantias de
Mantenimiento de Oferta”, a todos los Oferentes participantes de la presente Licitacion.-

ARTICULO 212: ORDENES DE SERVICIO
A efectos de impartir por parte de la Direccion de la Obra, a El Contratista, las pertinentes
Ordenes de Servicio, este Ultimo entregard a aquella, un libro de los destinados a ese fin, del
tipo triplicado y con numeracién de sus folios. La negativa del Contratista a notificarse de las
citadas ordenes, le originard la aplicacion en cada oportunidad, de la multa estipulada en el
punto c), del Articulo 122 (C.L.G.y P.).-

ARTICULO 222: CONSIDERACIONES GENERALES

La obra deberd entregarse terminada en todos sus detalles, de acuerdo a su fin, cumplir en
forma dptima la funcién a la que estd destinada, ejecutandose los trabajos en un todo de
acuerdo a las pertinentes Especificaciones Técnicas, las mejores reglas del buen arte y a las
instrucciones que imparta la Direccion de Obra.

Tomando en consideracion, las condiciones precitadas, que deberan cumplimentar los distintos
trabajos que se ha previsto contratar, y no reconociéndose Imprevistos y/o Adicionales de
ninguna indole y por ningun concepto, excepto los aumentos y/o disminuciones previstos en la
Ley 6021.

El Oferente tendrd que incluir en su presupuesto, todos aquellos items, incluidos o no, en el
presente Pliego de Bases y Condiciones y demds documentacion que complementa al mismo,
para entregarlos integramente realizados y en situaciéon de producir un perfecto
comportamiento y/o funcionamiento para los cuales estan destinados. El tope de los trabajos a
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ejecutar podra variarse en mas o en menos un Veinte (20) por ciento segun lo establecido por
la Ley Provincial 6021.-

ARTICULO 232: DISCREPANCIAS

Cualquier clase de discrepancias sobre la interpretacion o alcance de la documentacién del
contrato, como asi también sobre la calidad de la mano de obra a proveer por El Contratista,
serd resuelta exclusivamente por la Municipalidad, no pudiendo oponer el Contratista ningun
reclamo sobre el particular.-

ARTICULO 242: PLANTELES

Mientras se ejecute la obra, desde el Acta de Iniciacién y Replanteo hasta la finalizacion de los
trabajos se deberd encontrar en ella el plantel del personal propuesto y que la Direccion
Ejecutiva considere necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. En todos los casos se
debera comunicar a la Direccidn Ejecutiva, las altas y bajas que se produzcan, que seran
aceptadas cuando mediaren causas debidamente justificadas.

El incumplimiento de lo establecido precedentemente hara pasible de la aplicacion a la
Empresa, de una multa del Cero Coma Cinco Por Ciento (0.5 %) sobre el monto del contrato,
por cada dia corrido desde el momento en que la Direccién Ejecutiva constatdo el
incumplimiento.-

ARTICULO 252: DIRECCION EJECUTIVA DE OBRA

La ejecucion de la obra se realizara bajo la Direccién de un servicio técnico autorizado
dependiente de la Municipalidad, el que se denominard en estas especificaciones, con el
nombre de Direccidn Ejecutiva. Este servicio resolverd todas las cuestiones concernientes a la
construccién, calidad de materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecucién de ellos,
extenderd la certificacion de la obra realizada y dard las érdenes e instrucciones al
Contratista.-

Las Ordenes de Servicio que la Direccién Ejecutiva imparta durante la ejecucion de las obras,
seran cronolégicamente consignadas en el libro respectivo. Se considerara que toda Orden de
Servicio esté comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato, y que no importa
modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo que en caso de que ello se
hiciera manifestacion explicita de lo contrario.-

ARTICULO 262: RECLAMO DE ORDENES DE SERVICIO
En todos los casos en que se produzcan reclamos del Contratista por Ordenes de Servicio, la
solicitud serd resuelta por el D.E.-

ARTICULO 27°: - PRESENCIA EN OBRA

El Represente Técnico sera una persona debidamente autorizada y aceptada por la Direccién
Ejecutiva, que represente al Contratista cuando este deba ausentarse y con quien la Inspeccion
pueda entender de inmediato, con respecto a los trabajos que se realizan, o causas que se
traten en el momento.-
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ARTICULO 282 : METODOS OPERATIVOS DE TRABAJO
Cuando las tareas a realizar interfieran y/o perturben el normal curso de las actividades que se

desarrollen en las dreas y/o zonas de la obra, la D.E exigira a la contratista formasy métodos
operativos de trabajo propios que salven tales dificultades, sin que ello represente costo
adicional alguno a la comuna.

La contratista debera prever la realizacidn de las tareas contratadas, en horarios y dias propios
a tal fin, a los fines de no ocasionar inconvenientes y/o accidentes, siempre y cuando sean
acordes con los desenvolvimientos propios de la zona.

Se recomienda a la contratista por lo anteriormente expresado, guardar especial cuidado en los
horarios en que se realicen las tareas con las maquinarias, herramientas y materiales a los
efectos de no importunar y/o ocasionar molestias. -

ARTICULO 292: SISTEMA DE CONTRATACION
Las obras se contrataran por “AJUSTE ALZADO”.

ARTICULO 30¢: VISITA A OBRA

Todo oferente estd obligado a visitar el lugar donde se emplazaran los trabajos, antes de
efectuar la correspondiente cotizacion. Por lo tanto no se podrd invocar ningun tipo de
desconocimiento con respecto a las tareas a realizar, que comprenden la totalidad de la
refaccion en el lugar de los trabajos. A tal fin, con el propdsito de aclarar cualquier duda y de
que los participantes se hallen en un pie de igualdad, deberdn formular con la debida
antelacién, las consultas que al respecto surjan, al personal técnico designado por la
Municipalidad a ese efecto.-

ARTICULO 312.- PEDIDOS DE EMPRESA

El contratista debera proveer a la Inspeccién de un (1) LIBRO DE ORDENES, foliado por
triplicado, en el que se dejara constancia de inspecciones, pedido, notificaciones, etc.

La relacién entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara UNICAMENTE por medio de un
libro de Pedidos de Empresa, notificandose en él a la Inspeccién, de todas las solicitudes
vinculadas al contrato. Este documento estard en poder de la Empresa Contratista, debiendo
entregarse a la Inspecciéon en el momento de la notificacién: Original y Triplicado de cada
solicitud. Los pedidos de empresa podran ser efectuados solamente por el Contratista o su
Representante Técnico.-

ARTICULO 32¢°: LIMPIEZA DE LA OBRA

El Contratista, durante la ejecucién de la obra, mantendra limpio el lugar de trabajo. Entregard
la obra libre de escombros y materiales excedentes de la construccidn, con la correspondiente
aprobacion de la Direccién Ejecutiva. Los trabajos finales de limpieza seran ejecutados por
personal competente, debiendo dejar la obra en condiciones de ser habilitada
inmediatamente.-
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ARTICULO 332: AMPLIACIONES DE PLAZO POR MODIFICACIONES DE OBRA ADICIONAL

Si se modificare o ampliare una parte de la obra de modo que requiera para su ejecucion,
mayor plazo que el estipulado en el contrato original y ello se justifique fehacientemente,
podra hacerse una Recepcion Provisoria total de la parte original y otra para la ampliacién o
modificacidn, en el plazo que se establecera al aprobarse la misma.

La procedencia de realizar dichas recepciones parciales o bien una sola por la totalidad de la
obra terminada, incluidas las modificaciones y/o ampliaciones, serd determinada Unicamente
por la Inspeccion de Obray la Secretaria de PLANEAMIENTO, MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 342: AMPLIACION DE PLAZOS POR LLUVIAS

1) Regira lo Reglamentado en el art. 372 de la Ley 6021 y sus modificatorias y/o ampliadoras;
2) En lo concerniente a las Ampliaciones de plazo por dia de lluvia, Unicamente deben
computarse aquellos dias en que se registren precipitaciones no menores a cinco (5)
milimetros, debiendo entenderse que los dias perdidos a contabilizarse no deben ser
coincidentes con los dias domingos y feriados nacionales. Mensualmente y en ocasiones de
mediar constancia de los dias no trabajados por lluvias y sus posibles efectos, la Municipalidad
a través de la Direccién Técnica, adjuntard el informe Oficial expedido por el Servicio
Meteorolégico Nacional.

Los dias perdidos por la razén ya indicada, serdn registrados por la Inspeccién de la Obra, la
gque los elevarda a esta Secretaria de Planeamiento, movilidad y Obras Publicas , en una
planilla, en la cual debera detallarse fecha y dia de la semana que se origina cada precipitacién,
magnitud de la misma, consecuencia de lluvias anteriores y la incidencia del hecho,
ponderado en jornadas completas o medias jornadas, perdidas. El Registro mencionado y el
Informe del Servicio Meteoroldgico Nacional, servirad de base como principal elemento de juicio
para resolver sobre las presentaciones relacionadas con lo establecido en este articulo.-

ARTICULO 352: SUSPENSION POR CAUSAS DE TERCEROS

Si el Contratista se viera obligado interrumpir en parte o totalmente los trabajos por causas de
terceros, deberd denunciarlo de inmediato a la Inspeccién mediante el libro de pedido de la
empresa, detallando los motivos que impiden la ejecucidn de la obra. Si a pesar de su denuncia
no se allanasen las dificultades puntualizadas dentro de un plazo de Diez (10) dias corridos, el
Contratista debera dar cuenta de esa circunstancia ala S.0.P.-

ARTICULO 362: CONSERVACION DE LA OBRA

Por conservacion se entiende la realizacion de los trabajos que requiere la obra para
mantenerla constantemente en buen estado de utilizacidon y preservacion, a fin de que su vida
econdmica no se altere fundamentalmente. El plazo de conservacién es de Noventa (90) dias
corridos, contados a partir del Acta de Recepcidn Provisoria.-

ARTICULO 372: PROVISION DE MATERIALES
La totalidad de los materiales a emplearse, serdn provistos por la Contratista.-

ARTICULO 382: MAYORES ESPESORES, SOBREANCHOS
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La construccion de cualquiera de los trabajos a realizar, ya sea en un espesor o ancho superior
y/o cantidades a los especificados, no dard derecho al Contratista a pago adicional alguno, a
excepcion de los casos en que por "Orden de Servicio" se modificaran las obras proyectadas.
Tampoco dara origen a pago adicional la construccion de cualquier estructura con densidad
mayor a la especificada.-

ARTICULO 392: PERSONAL EN OBRA

El contratista empleara el nimero necesario y suficiente de personal idoneo. La Inspeccion
podra ordenar el retiro de la obra de los obreros o empleados que por su incapacidad, mala fe,
insubordinacion o falta de seriedad y respeto, perjudiquen la buena marcha de los trabajos. El
Contratista deberd mantener la disciplina en el obrador, debiendo cumplir en todo momento
con las leyes y ordenanzas, disposiciones generalesy las que reglamenten el trabajo.

El Contratista cumplird con sus obligaciones como empleador, respetando los jornales
establecidos por convenios. Cuando se requiera, el Contratista debera presentar y exhibir todos
los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de sus obligaciones como empleador.
Todos los obreros estaran asegurados por cuenta del Contratista en compafiias de conocida
solvencia, debiendo presentar El contratista a la firma del contrato, la correspondiente
constancia a satisfaccion de las autoridades municipales.

El Contratista deberd conocer las disposiciones vigentes con respectos al Programa de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

ARTICULO 402: PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deberan ser presentadas por los oferentes en el lugar, fecha y hora indicadas,
en Sobre Cerrado, No Identificable, con la siguiente leyenda exterior "LICITACION PUBLICA
N222/2022”-. La presentacion comprende la inclusidon de la siguiente documentacion:

.1 Garantia de Oferta constituida en alguna de las formas establecidas en el Art. 7, del
presente Pliego.

.2 Fijacion de Domicilio Legal, en la ciudad de Junin y Aceptacion de someterse a la
Jurisdiccion y competencia de los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad de Junin,
Pcia. de Bs. As.

.3 Comprobante de Inscripcién en el Registro de Proveedores de esta comuna, con vigencia a
la fecha de apertura de la Licitacién, o constancia de hallarse en tramite.

.4 Plan de trabajo

.5 Cdémputo y presupuesto detallado respetando el orden indicado en el presupuesto oficial,
con el desagregado de cada item segun el detalle de tareas y especificaciones técnicas con su
correspondiente Analisis de Precios.

.6 Curva de inversiones (Porcentajes)
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.7 Nota firmada por Contratista aceptando conocer las condiciones en que se realizara la obra
y conocimiento de las tareas a realizar de los trabajos encomendados.

.8 Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales y Particulares y Especificaciones Técnicas
firmado en todas sus hojas.

.9 Formulario de Cotizacién (entregado por la Municipalidad).

.10 Resumen de Propuesta, en formulario entregado por la Municipalidad.

A1 Constancia de Inscripcion en AFIP e INGRESOS BRUTOS vy fotocopias de los ultimos 3
(tres) pagos exigibles a la fecha de la licitacién, de IVA, INGRESOS BRUTOS, SUSS.

12 Estudio de la Licitacién visado por Colegio por Colegio Profesional.

13 Antecedentes Empresarios en obras similares a la licitada.

14 Constancia de inscripcién en el IERIC.

.15 Descripcion del personal afectado a la obra (cuadrillas, cantidad).

.16 Copia simple del Balance del ultimo Ejercicio Econdmico aprobado por el Consejo
Profesional.

17 Constancia de Inscripcion en el Registro Nacional de Constructores y/o Registro de
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

El no cumplimiento de losincisos 1,5, 6, 12 y 17 sera causal de rechazo.

Toda la documentacidn a presentar, deberd estar firmada por el Oferente y contar con la
correspondiente aclaracion o sello. Las eventuales omisiones en que incurran los oferentes
pasardn a consideracién y dictamen definitivo del Departamento Ejecutivo Municipal.-

ARTICULO 412: OFERTAS ENMENDADAS

Podrdan no tomarse en consideracion, las propuestas que presentaren enmiendas, interlineas
y/o raspaduras, que no hubieren sido salvadas al final, con la firma del proponente. Las que
no fueren presentadas en esas condiciones, podran ser rechazadas, como aquellas que no se
formulen con claridad y las que no cumplan fielmente el Pliego de Bases y Condiciones que
rige este llamado, previa evaluacion del Departamento Ejecutivo Municipal.-

ARTICULO 42°: IGUALDAD DE OFERTAS

En caso de igualdad, calidad y condiciones, entre dos o mads ofertas, se llamara a los
proponentes involucrados en esa situacion a mejorar las mismas, bajo sobre cerrado yen la
fecha que se establezca. De subsistir la igualdad, se procederd a pre-adjudicar por sorteo en
el mismo acto. Si no concurriere ninguno de los proponentes citados o concurriere uno solo de
ellos y no mejorare la oferta, la pre-adjudicacién sera resuelta por sorteo, entre los que se
encontraren en igualdad de condiciones y precios.-

ARTICULO 432.- CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS
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Las propuestas seran estudiadas por la Comision de Seleccién y Pre-adjudicacidn, considerando
la mas conveniente a los intereses Municipales y la que cumpla con los requisitos solicitados en
la presente Licitacién. Se evaluara segun el siguiente puntaje:

b) Antecedentes en obra (0-50 puntos)

c¢) Evaluacidén equipos (0-30 puntos)

d) Capacidad Econémica y Empresaria (0-10 puntos)
e) Capacidad Técnica-Financiera (0-10 puntos)

ARTICULO 44¢2: DE LA ADJUDICACION

El Departamento Ejecutivo se reserva el derecho de rechazar toda propuesta, como aceptar
las ofertas que se tengan por mds conveniente, a su criterio, como también en su oportunidad,
declarar nulo la licitacion, cuando considerase que el mismo, resulta lesivo a los intereses
municipales. La adjudicacion de la Obra, se realizara siguiendo las pautas establecidas a ese fin,
en el presente Pliego de Basesy Condiciones. Se adjudicara en forma global.-

ARTICULO 452: RESPONSABILIDAD LEGAL
La recepcion definitiva y la devolucion de Garantia, no exime a El Contratista, de la
responsabilidad por ruina, con arregloala Ley.-

ARTICULO 462: ADICIONALES Y ECONOMIAS

De acuerdo a la real necesidad de la obra y a criterio exclusivo de |la Direccidon Ejecutiva y de la
Secretaria de Planeamiento, Movilidad y Obras Publicas, aquella podra variarse en cuanto a las
cantidades a ejecutar: en mas o en menos un Veinte por ciento (20.00 %.-) a valores de
contrato.-

ARTICULO 47: RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS

El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecuciéon de las obras, debiendo
respetar la ubicacion, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos y respondera por los
desperfectos que puedan producirse durante la ejecucidon y conservacién, hasta la
Recepcion Definitiva. La S.0.P. pondra en conocimiento del contratista tales defectos o
deterioros y esta debera proceder a su reparacion, arreglo o reconstruccién en el plazo que se
establezca por medio de la Inspeccidn, con sujecion a lo establecido en los articulos 122 y 139.-
Vencido el plazo y sin perjuicio de la aplicacidén de las sanciones pecuniarias previstas en el
presente pliego, la S.O.P. podrd ejecutar los trabajos observados por Administracion o
mediante terceros, a cuenta del Contratista, descontando su importe de: la garantia de
contrato, sumas pendientes de pago y/o exigencia de su efectivo pago, al citado responsable.-

ARTICULO 482: OBSERVACIONES —IMPUGNACIONES
Una vez abiertos los sobres, los mismos seran puestos a disposicion de los oferentes para que,
en dicho acto, puedan formular las observaciones e impugnaciones que crean pertinentes.-

ARTICULO 492: OFERENTE UNICO
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La concurrencia de un solo oferente, no sera obstaculo para la prosecucion del tramite de la
licitacion, dentro de lo prescripto por la Ley Organica de las Municipalidades.-

ARTICULO 502: INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones del contrato que se firme entre la Municipalidad y el Contratista,
son intransferibles.

El adjudicatario no podra asociarse a persona fisica o ideal alguna, sin el consentimiento
expreso y por escrito de la Municipalidad.-

ARTICULO 512: RESCISION DE CONTRATO

a) En caso de incapacidad o muerte del contratista, la Municipalidad podrd rescindir el
contrato si dentro del plazo de quince (15) dias sus herederos o sus representantes legales,
segun corresponda no lo tomaren a su cargo ofreciendo las mismas garantias que las
exigidas por el contrato, siempre que a juicio de la Municipalidad tuvieren o suplieren las
condiciones necesarias de capacidad técnica - financiera para cumplimiento del mismo.

El mismo procedimiento podra observarse cuando adjudicada la obra el adjudicatario
falleciere o cayere en incapacidad sin haberse firmado el contrato.

Apartado 1) Si el D.E. resolviere la rescision por muerte o incapacidad del contratista abonard a
la sucesion o al curador lo que se adeudare por los trabajos ejecutados y se le permitird retirar
el plantel, dtiles y materiales, en este caso se devolveran los depdsitos de garantia no
afectados o sujetos a condicién.

Si conviniese a la Municipalidad el plantel, los utiles y materiales acopiados podran arrendarlos
o adquirirlos previa tasacion efectuada por tres profesionales de la Comuna y acuerdo con los
herederos.

Apartado 2) Cuando la Municipalidad hubiere facilitado al Contratista la obtencién de
materialesy equipos, en las condiciones establecidas en el Pliegoy la Municipalidad resolviere
rescindir el contrato por muerte o incapacidad y continuara la obra, la sucesion o curador
estard obligada a requerimiento de la Municipalidad a venderle los mismos en las condiciones
de adquisicion.-

b) Cuando el contratista resultare culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato;

c) Cuando el contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las bases de Ia
licitacidn, para la iniciacién de las obras;

d) Cuando el contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecucion de las obras, en caso
de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajoy ajuicio
de la Direccién no pueden terminarse en los plazos estipulados;

e) Cuando el contratista infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada;

Para los casos previstos en los incisos c) y d) se intimara al contratista por orden de servicio,
cédula o carta documento dirigida al domicilio constituido. La intimaciéon fijard el plazo de su
cumplimiento. Vencido el plazo de intimacion e iniciacion las actuaciones tendientes a la
rescision, la S.0.P. y la Inspeccidn de la Obra dispondran por orden de servicio la paralizacion de
los trabajos tomando posesion de la obra, equipos y materiales, previo inventario. La Comuna
podra disponer de los materiales perecederos con cargo de reintegro al crédito del contratista. -
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ARTICULO 52¢

El contratista tendra derecho a rescindir el contrato en los siguientes casos:

a) Cuando por causas imputables a la Municipalidad se suspenda por mas de cuatro meses la
ejecucion de las obras;

b) Cuando el contratista se encuentre obligado a reducir el ritmo previsto en mas de un
cincuenta por ciento (50%) durante cuatro meses, como consecuencia de la falta de
cumplimiento de la Municipalidad en la entrega de la documentacidn, elemento o materiales a
gue se hubiera comprometido segun contrato;

c¢) Cuando la Municipalidad no efectue la entrega de terrenos ni suscriba el Acta de Iniciaciony
Replanteo, cuando esto correspondiese dentro del plazo fijado en el contrato, mas una
tolerancia de Treinta (30) dias, siempre que esta circunstancia impida la iniciacion de la Obra;

d) Cuando la municipalidad demore la emisidon o pago de algun certificado por mas de cuatro
(4) meses después del término sefialado.

En todos los casos el contratista intimard a la Municipalidad, la que deberd normalizar la
situacion en el término de sesenta (60) dias, para el caso de los inc. a), b) y d) y de quince (15)
dias para el caso del inciso e) o transcurridos los plazos establecidos, el contratista tendra
derecho a rescindir el contrato.

Expedida la Municipalidad, sin normalizar la situacién o transcurridos los plazos establecidos, el
contratista tendra derecho a rescindir el contrato.-

ARTICULO 532: CONSECUENCIAS DE LA RESCISION

Resuelta la rescision del contrato por las causales b —c—d— e, contempladas en el art. 499,
la misma tendra las siguientes consecuencias:

a) El contratista responderd por los perjuicios que sufra la Municipalidad a causa del nuevo
contrato que celebre para la continuaciéon de las obras o por la ejecucion de éstas por
Administracion;

b) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en estas especificaciones el contratista incurso en
fraude o grave negligencia perderad los depdsitos en garantia. Asimismo, se lo eliminard o
suspenderd del Registro de Proveedores de la Comuna por el término que se fije;

c) En todos los casos en que la responsabilidad del contratista excediere el monto de los
depdsitos de garantia, hard efectiva la Pdliza de Caucidn; pudiendo afectarse créditos de la
misma empresa con la Municipalidad;

d) En los casos en que surja responsabilidad técnica, el D.E. dara traslado del hecho al Consejo
Profesional correspondiente.-

ARTICULO 542

Serd asi mismo causa de rescision el caso fortuito o de fuerza mayor que imposibilite el
cumplimiento del contrato. En este caso se pagara al contratista la obra que hubiese ejecutado
conforme a las estipulaciones del contrato.-

ARTICULO 55¢
Cartel de obra.

ARTICULO 562: VISITA A OBRA
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La visita de obra se coordinara con la oficina técnica antes de la fecha establecida para su
consulta.-

ARTICULO 572: ANTICIPO FINANCIERO:

Se otorgara el correspondiente Anticipo Financiero del Quince por ciento (15%)del monto del
presupuesto oficial. El Anticipo Financiero serd respaldado con un Seguro de Cauciéna nombre
de la Municipalidad de Junin por un monto similar al otorgado por el Anticipo. El mismo serd
descontado proporcionalmente de acuerdo al Avance de Obra.

ARTICULO 582: EQUIPAMIENTO:

10 unidades de SSD (interno) de 240Gb marca Kingston

6 unidades de memoria RAM de 4Gb 1333MHz marca Kingston

4 unidades de memoria RAM de 8Gb 1333MHz marca Kingston

Estos insumos seran entregados a la oficina técnica para mejorar los rendimientos de los
equipos de esta Secretaria olos que esa oficina técnica considero prioritarioy quedara para uso
de dominio municipal una vez finalizada la obra.-

La entrega de dichos elementos deberan entregarse dentro de los quince dias de la firma del
contrato.-

OFICINA DE COMPRAS



